

11.05. Варіант 14.

№1. Планування управління ризиками - це процес, під час якого команда розробляє стратегію та обирає конкретні інструменти для роботи з ризиками в проекті. Він включає розподіл ролей, виділення ресурсів та визначення частоти перевірок протягом всього життєвого циклу.

Структурування необхідності:

- Контроль ресурсів. Дозволяє виділити достатню кількість часу та коштів для превентивних заходів.
- Ідентифікація. Створює спільну базу для оцінювання загроз усім учасникам.
- Ефективність. Ретельне менеджвання на ранніх стадіях суттєво підвищує шанси на успішне досягнення цілей проекту.
- Інтеграція. Оскільки управління ризиками впливає на формує та розклад, ці дані мають бути частинкою загального плану проекту.

№2. Моніторинг та управління ризиками.

Це ітеративний процес, що триває протягом всієї розробки і спрямований на відстеження вже відомих загроз, виявлення нових та перевірку ефективності заходів реагування.

Основні завдання цього процесу:

- Регулярний перегляд. Ризики мають бути постійним пунктом на кожній нараді команди.
- Аудит ризиків. Документування того, наскільки успішно справлялися заходи захисту і чи не виникли певні проблеми.
- Аналіз відповідей. Використання даних про фактичне виконання

робіт для прогнозування локальних затримок або ділових витрат
здійсненню в майбутньому.

№ 8. На мою думку, варто обрати або варіант А, або В.

А: Організаційна структура проекту має чітко розподіляти від-
повідальність і повноваження. Відповідно до моделі зрілості СММ,
учасність проекту не має залежати від надмірних зусиль окре-
мих осіб, а забезпечуватись через наявність та правильний підбір
ролей для виконувачів.

В: Управління проектами вказує, що час повного "замурення"
в контекст складної роботи може тривати місяцями. Нас-
тавництво допомагає подолати розрив в кваліфікації фахівців,
що є одним із топ-ризиків. Також це відповідає принципу
MSF щодо відкритої комунікації та допомоги.

Третій варіант не підходить, оскільки кількість кадрів (Г)
є одним з пасивних джерел ризику, який призводить до значної
втрати продуктивності; а пасивне прийняття ситуації (Б)
без системних дій лише збільшує витрати в майбутньому.